

Plannen voor de huisvesting van scholen in Oldenzaal tot 2029

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat de huisvestingsopgave voor het onderwijs voor de periode 2020 tot 2029. Het IHP wordt eind 2024 herijkt, zodat het blijft aansluiten bij de vragen en behoeften van dit moment.



De Esch & De Linde locatie De Essen

Dit gaat er gebeuren
Nieuwbouw, exacte invulling afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek

Planning
Vorbereidingen: 2026
Start realisatie: 2027

Vrije school De Zevenster

Verhuizing naar de Operalaan
(oude wijkcentrum 't Blikpunt)

Afgerond

Samen met de scholen streven we naar goed onderwijs door het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat.

De Thij

Basisscholen De Maten, De Wendakker, De Linde (locatie De Thij)

Dit gaat er gebeuren
Afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek (in afrondende fase)

Planning
Start gecombineerd haalbaarheidsonderzoek: 2023

Op de planning staan:

- vanaf 2029: basisscholen De Leemstee & De Bongerd
- vanaf 2035: TCC De Thij, TCC Potskampstraat, TCC Leliestraat en de Windroos

Drie-eenheidschool

Dit gaat er gebeuren
Nieuwbouw (exacte invulling afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek)

Planning
Haalbaarheidsonderzoek: 2024
Vorbereidingen: 2025
Start realisatie: 2026

Franciscusschool

Dit gaat er gebeuren
Vernieuwbouw

Planning
Start realisatie: 2024
Oplevering: begin 2026

TCC Lyceumstraat

Dit gaat er gebeuren
Combinatie (ver)nieuwbouw en revitalisatie

Planning
Vorbereidingen: 2025
Start realisatie: 2026

